

전사 AI 혁신 추진 체계 수립(案) / AX 과제 종합 검토 결과

* 6월 AI/DX 전환 추진 경영층 점검 회의 (6/25)


2026. 06

DX추진랩

전사 AI 혁신 추진 체계

■ 전사 AI 교육과 업무 적용 연계를 통해 조직 내 AX를 내재화하고, 『비즈니스 성과 실현』을 위한 "AI 혁신 추진 체계 운영"

✓ AI 내재화 및 가치 실현 체계




※ AI Governance 협업 : 정보보안팀
 ※ System 개발 지원 및 상용서비스 도입 : ICT추진팀
 ※ Dark Factory 적용 : 디지털제조혁신TFT

전사 AI 혁신 추진 체계


對外祕

- 전사 AX 과제 발굴, 평가 및 분류를 통해 핵심 과제 실행을 가속화하고 성과로 연결함
또한, 확보한 경험과 지식을 AI Lounge 에 축적하고 전사 적용·확산 체계로 연계하여 『지속가능한 AI 혁신 생태계』를 구축

AX 과제 실행 및 성과 연결



적용·확산



전사 AX 과제 Priority 평가 체계 정립 (案)

對外祕

- 전사 AX 과제 선정 및 추진에 있어, 현업과 DX추진랩의 **各 검토 영역을 분리·단계화**하고, 적합성/효과성 기반의 **Priority 평가 체계를 정립**하여 『**고가치·고실현성 핵심 과제 선정 및 추진에 집중**』 ⇒ “**AX 가치 실현 강화**”

☑ 과제 접수 및 평가 프로세스

- **현업의 사전점검 체계를 도입**하여 과제 효과성을 1차 점검하고, DX추진랩의 세부 지표 기반 **Priority 평가**를 통한 **AX 전개 최적화** 추진

① AX 과제 효과성 사전 검토		② 과제 Priority 검토	③ 최종 선정 및 종합 보고
주관	• 해당 본부/사업부	• DX추진랩	• CEO
지원	• DX추진랩	• 과제 제출 부문 (본부/사업부)	• DX추진랩 (결과 종합 보고)
방안	• 자체 점검 (체크리스트 활용) 1	• 세부 점검 및 우선순위 검토 2	• DX추진점검회
내용	• 적합성 및 효과성 검토	• 전사 AX전략 부합성 및 가능성 검토	• 추진 과제 최종 승인

☑ 과제 검토 및 Priority 평가 방안

- **各 단계별 검토 항목 수립 및 기준 명확화**를 통한 **객관적 의사결정** 지원


검토 단계	주요 검토 항목	설명	기준 (案)
1 현업 자체 점검 (Business 관점)	• 전략적 중요도 검토	• 본부/사업부 전략 연계성 및 신속 추진 필요성 검토 • 제품 경쟁력 확보를 위한 AI 탑재 필요성 검토	• 전략/KPI 연계성, 즉각 해결 필요성 • AI 탑재 필요성 및 적용 방안
	• 효과성 사전 검토	• 정량적 기대 효과 분석 (ROI)	• 연간 효과 금액 산출 기준 2억원 이상 (기준 금액 조정 검토 예정)
	• Data 사전 진단	• 연관 Data 확보 여부 및 시스템 연결 점검	• (예) 제조 Data의 경우 6M이상 (불량 Data 포함)
2 DX추진랩 점검 (AX거버넌스/기술 관점)	• 전사 AX전략 부합성 검토	• 전사 전략 연계성/수평전개, 자산화 가치 검토	• 전사 전략 부합성, 재활용(확산) 가능성
	• 실현 가능성/적합성 검토	• AI 구현 가능성 및 적합성 검토, Data 수준 검토	• AI 기술 적용 가능성 및 기술 적합성, Data 정합성/품질 확보 수준
	• 우선 순위 최종 검토	• 평가 지표 합산을 통한 Priority 점수 산출	• 총점 기반 등급 분류 (4등급)

첨부. 과제 Priority 평가 등급 설정 (案)

對外祕

○ McKinsey 『Value vs. Feasibility 2x2 Matrix』 기반 Priority 등급 설정

Business Value
(비즈니스 가치)



등급	분류 특성	추진 방안
1등급	비즈니스 가치도 높고, AI기술 및 Data 준비된 상태	신속 추진 대상
2등급	비즈니스 가치는 매우 높으나, 현재 AI기술 및 Data 부족	중장기 추진 검토
3등급	AI 기술은 있으나, 전사적 비즈니스 가치 미미	효과성 재확인 및 조건부 추진 검토
4등급	비즈니스 가치도 낮고, AI 기술 부족 및 Data 확보 불확실 AI 적용 필요 기술 부재	재검토/보류 or 현업 PoC 후 재검토

첨부. 과제 Priority 평가 체크리스트 (현업 검토용)

對外祕

○ 적합성 및 효과성 점검 체크리스트

	점검 항목		검토 기준 (案)	점수	부연설명 및 특이사항
Y	전략적 중요도	본부/사업부 전략(KPI) 연계성 확인	○ KPI 직접 해당 : 3점 ○ KPI 간접 해당 : 2점 ○ KPI 연관성 낮음 : 1점 ○ KPI 연관성 없음 (전략 불일치) : 0점	3	예: " ~ ~ 품질개선 " 본부 KPI 항목과 직접 연계됨
		문제 해결 속원 과제 (품질, 생산성 개선 外)	○ 즉각 문제 해결 필요 : 3점 ○ 1년 내 해결 필요 : 2점 ○ 중장기적 개선 필요(시급도 관점) : 1점	3	예: 2년 이상 지속되는 A제품 X품질 산포 축소 필요
		제품 경쟁력 확보 관점 AI 기술 탑재 필요성	○ 핵심 경쟁력 확보 직결(품질, 성능) : 3점 ○ 기능 향상에 기여 : 2점 ○ 제품 경쟁력과 무관/미대상 : 1점	-	예: A제품 Vision 인식/회피 주행 AI 모델 탑재 필요
	효과성	정량적 효과(ROI) ※ 금액 환산 필수 (가중치 적용)	○ 2억원 이상 : 9점 ○ 1억원 이상 : 5점 ○ 1억원 미만 : 1점 ※ 기준 금액 조정 검토 예정	5	예: 제조 경비 개선으로 연간 1.5 억원 효과 예상
		정성적 효과	○ 기술 내재화 + 응용/고도화 전개 가능 : 3점 ○ 기술 내재화 : 2점 ○ 기술 내재화 불명확(외부기술활용only) : 1점 ※ 기술 내재화 기준 : 유사 케이스 적용 가능	2	예: 기술내재화를 통한 유사제품(~) 개선 적용 가능
X	Data 사전 진단	연관 Data 확보 여부 및 시스템 연결 점검	○ (제조) 6개월 이상 데이터 확보 + 시스템 기연결 (자동수집가능) : 3점 ○ (제조) 6개월 이상 데이터 확보 + 시스템 연결 필요(가능) : 2점 ○ (제조) 3개월~6개월 데이터 확보 + 시스템 연결 불확실 : 1점 ○ (제조) 데이터 확보 불가 : 0점 ※ 품질 문제개선 과제의 경우 불량데이터 포함 조건 ※ 외부 데이터의 경우 법률 및 보안 검토 전제 조건	2	예: 12개월 조립 Data 및 불량 Data 확보 가능
	전담 인력 확보	과제 추진을 위한 전담 인원 배정 수준	○ 과제 해당 업무 경력 10년 이상 : 3점 ○ 과제 해당 업무 경력 5년 이상 : 2점 ○ 과제 해당 업무 경력 5년 미만 : 1점	3	예: 과제 전담 인원 배정 (책임매니저)

첨부. 과제 Priority 평가 체크리스트 (종합 점검용)

對外秘

분류	전략적 중요도 (Y)			효과성 (Y)		전사 AX전략 부합성 (Y) (DX추진력 평가 항목)		비즈니스 가치 (Y 중합)	AI 실현 가능성 (X) (DX추진력 평가 항목)		Data 준비도(X)	전담 인력 확보(X)	실현가능성 (X 중합)	Priority 점수	Priority 등급 분류
항목	①본부/사업부 전략 일치성	②문제 해결 속원 과제 (품질, 생산성 개선 외) [택일]	③제품 경쟁력 확보관련 AI 기술 탑재 필요성 [택일]	④ROI (정량적효과) ※ 금액 환산 필수	⑤정성적 효과	⑥전사 AX 전략 연계성	⑦자산화 가치	= ① x (②or③) x ④ x ⑤ x ⑥ x ⑦	⑧AI 기술 가능성 및 적합성	⑨Data 수준 (정합성/품질)	⑩연관 Data 확보 및 시스템 연결 상태	⑪과제 추진을 위한 전담 인원 배정	= ⑧ x ⑨ x ⑩ x ⑪	= X중합 +Y중합	점수대별 사분면 설정 검토
기준 설명	본부/사업부 전략 (KPI)연계성	신속 이슈 해결 필요 과제 여부	AI 기술 적용 필요성 및 방안 수립 필요성	2 억원 이상/년 기준 판정	기술 내재화 및 응용 개발 가능성	전사 AX 전략 부합 여부 (D.F, 품질최적화, 공급망 상생, 신사업적용)	자산화 / 재활용(수명 전개) 가능성	100점 만점 (완산)	AI 모델 구현 가능성 및 기술 적합성	Data 정합성/품질 확보 수준, 가능성	제조 Data의 경우 6개월이상 Data 확보 불량 or 문제 Data 포함 필요 여부 시스템-파일(PC, 문서) -크롤링	과제 및 Data 이에 역량 인원 배정 수준	100점 만점 (완산)	200점 만점	-
배점 기준	KPI 직접 해당 : 3점 KPI 간접 해당 : 2점 KPI 연관성 낮음:1점 KPI 연관성 없음 (전략 불일치) : 0점	중각 문제 해결 필요 : 3점 1년 내 해결 필요 : 2점 중장기적 개선 필요 (시급도 관련) : 1점	핵심 경쟁력 확보 직결 (품질, 성능) : 3점 기능 향상에 기여 : 2점 제품 경쟁력과 무관/미 대상 : 1점	(가중치 적용) 2억원 이상 : 9점 1억원 이상 : 5점 1억원 미만 : 1점 ※ 기준 금액 조정 검토 예정	기술 내재화 + 응용/고도와 전개 가능 : 3점 기술 내재화 : 2점 기술 내재화 불명확(외부기 술활용only) : 1점 ※ 기술 내재화 기준 : 유사 케이스 적용 가능	D.F, 품질최적화와 연계: 3점 공급망상생(cost절감), 신 사업 적용 연계 : 2점 전사 AX 전략 연계 불명확 : 1점 연계 안됨 : 0점	전사적 관점 재활용 가능 : 3점 전사적 관점 재활용 불가능 : 1점	-	현재의 AI 기술로 해결 가능 : 3점 현재의 AI 기술로 해결 가능 여부 불확실 : 2점 (중장기 가능, 디지털 쓰레드 구현 포함) 기존 상용화 물(LLM 등)활용하여 자체 해결 가능 : 1점 AI 기술 적용 미대상(BI, RPA 등) : 0점 ※ AI 기술 : Agentic AI, Computer Vision, ML/DL, 강화학습, NLP, 시계열 분석 기반 예측/최적화 등 (LLM 기반의 옛것 구현은 제외)	데이터 정합성 및 품질 확보 완료 : 3점 데이터 전처리 및 정제 작업 필요 : 2점 데이터 품질 확보 불확실 : 1점	(제조) 6개월 이상 데이터 확보 + 시스 템 기연결 (자동수집가능) : 3점 (제조) 6개월 이상 데이터 확보 + 시스 템 연결 필요(가능) : 2점 (제조) 3개월~6개월 데이터 확보 + 시 스템 연결 불확실 : 1점 (제조) 데이터 확보 불가 : 0점 ※ 품질 문제개선 과제의 경우 불량데 이터 포함 조건 ※ 외부 데이터의 경우 법률 및 보안 검토 전제 조건	과제 해당 업무 경력 10 년 이상 : 3점 과제 해당 업무 경력 5년 이상 : 2점 과제 해당 업무 경력 5년 미만 : 1점	-	-	
	3	2		9	3	3	3	93	3	2	2	3	82	175	1등급
	3	3		9	2	3	3	93	2	2	2	3	74	167	1등급
	3	2		5	2	3	3	79	3	2	2	3	82	161	1등급
	3	3		5	3	3	3	91	2	2	2	2	67	157	2등급
	3	3		1	2	3	3	65	3	3	2	3	90	155	3등급
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

DX추진력 검토 항목

종합 점수 및 등급 분류

⇒ 종합 Priority 점수 및 평가 등급을 종합 판단하여 선정 및 추진 방안 수립

전사 AX 과제 종합 검토 결과 - 핵심 추진 과제 도출

對外秘


■ Priority 평가체계 적용하여 전사 AX 과제 종합 검토 실시 완료 ⇒ "고가치 · 고실현성 과제 14건 선정 및 우선 추진"

핵심 추진 과제 선정 List

○ 총 59개 과제 접수 및 평가 ⇒ 핵심 추진 과제 14건 도출 (Priority 점수 기반)

Business Value
(비즈니스 가치)

○ () : 금년도 AX과제 추진 대상



유형	혁신 과제 (전사 통합 과제 3건 포함)	연결 (디지털스레드)	Learning Lab	ICT (BI/RPA/시스템)	추가 검토 (방산/보안/적합성)	총계
건	9 (6)	3 (1)	28 (1)	10	9	59

No	본부	과제명	효과 요약	Priority 점수 (200점 만점)	등급	추진 방식
1	TMS	TMS열교환기 데이터 플랫폼 개발	최적화 개발	174	1	디지털 스레드(R&D)
2	모빌 리티	FR 리어액셀 EOL NVH DATA 제조 조건 최적화	품질 개선 숙원 과제 (2,3,4번 공통과제)	174	1	전사혁신 통합과제
3	품질	액셀 NVH 데이터 상관성 분석 및 예측 모델 구축				
4	모/솔	카메라 기반 주변 환경 AI 인지 기술 개발 및 MLOps 구축	제품 경쟁력 확보	162	1	사업부 자체 추진 (DX추진랩 자문)
5	모/솔	일반 주차장 환경 카메라 AI 기반 차량 지상고 검출	제품 경쟁력 확보	162	1	사업부 자체 추진
6	구매	협력사 견적이 적정성 분석 Sys 구축	견적 검토 정확도 개선	161	1	Learning Lab (고도화 추진 검토)
7	TMS	과거차 문제 관리 및 지식구조화 구축	유사 고장 유형 검색	161	1	Learning Lab
8	TMS	시험 데이터 실시간 모니터링 / 스마트 예지보전	장비 이상 탐지	158	1	전사혁신과제 (데이터 수집까지 진행)
9	영업	수주 정보 DB 구축 및 예측 AI	최적 원가 대응	149	2	중장기 과제 (데이터 정의 후 추진)
10	TMS	시험 데이터 자동 수집 / 저장 기반 구축	최적화 개발 준비	146	1	디지털 스레드(R&D)
11	모빌 리티	PTU SHIM-프리로드 값 최적화	리워크 작업 축소	146	3	데이터 수집 (차기년도 착수 검토)
12	차부 연구	온톨로지 지식 기반 품질문제 AX 지원시스템 개발	설계 최적화 인자 식별 (2,3,4번 공통과제)	143	1	전사혁신 통합과제
13	품질	종합 품질 현황 모니터링 대시보드	품질 모니터링 강화	138	3	Data수집/ 대시보드 구현
14	차부 연구	물류로봇 이상상태 감지/예지보전 (RBI)	물류로봇 이상탐지	137	2	사업부 자체 추진 (DX추진랩 자문)

※ McKinsey 『Value vs. Feasibility 2x2 Matrix』 기반 Priority 등급 설정

전사 AX 과제 종합 검토 결과 - '26年 핵심 AX 과제 추진 계획 (案)

對外秘

■ 금년도 추진 대상 전사 AX 핵심 과제 6건(통합3건 포함) 선정 및 추진 계획 수립 ⇒ 과제 실행 및 전개 가속화

No	본부	주관 팀	과제명	기대 효과	추진 방식	추진 주체	DX추진랩 역할	Output	기간 (예정)
1	TMS	TMS선행개발팀	TMS열교환기 데이터 플랫폼 개발	열교환기 성능 예측/최적화	디지털 스레드(R&D)	DX추진랩 + 사업부	디지털 스레드 개발	디지털 스레드 (R&D 데이터 연결)	'26.7~11월
2	모빌리티	구동생산1팀	FR 리어엑셀 EOL NVH DATA 제조조건 최적화	필드 클레임 감소/제조 조건 최적화	전사혁신 통합과제 (디지털스레드, 온톨로지 포함)	DX추진랩 + 사업부 + (외부/지멘스)	통합 과제 추진	디지털 스레드 (R&D-생산-품질)	'26.7~11월
	품질	차부품질관리1팀	엑셀 NVH 데이터 상관성 분석 및 예측모델 구축	품질 개선/데이터 분석 및 예측모델 개발				온톨로지	'26.7~11월
	차부연구	차부연구기획팀	온톨로지 지식 기반 품질문제 AX 지원시스템 개발	설계 최적화 인자 식별				AI 예측 모델	'26.10월~ (사전 가능성 검토 이후 결정)
								* 지멘스 PoC (검토 중)	'26.8월~ (검토 후 결정)
3	구매	구매기획팀/설비구매팀	협력사 견적가 적정성 분석 시스템 구축	견적 검토 정확도 개선	Learning Lab (Vaatz, 크롤링 법무 검토 이후 진행)	본부	고도화 (필요시)	Data 수집 (법무 검토 통과 시)	법무 검토 이후
4	영업	영업기획팀	수주 정보 DB 구축 및 예측 AI	최적 원가 대응	전사 혁신과제 (중장기, 과제 범위 및 데이터 정의 필요)	DX추진랩 + 사업부	중장기 과제 추진	AI 예측 모델	데이터 정의 이후 시작
5	모/솔	로봇SW개발팀	카메라 기반 주변 환경 AI 인지 기술 개발 및 MLOps 구축	제품 경쟁력 강화/주차 로봇의 옥외 환경 인지	사업부 자체 추진 과제 (DX추진랩 자문)	사업부 + 외부	과제 자문 AI 모델 내재화 MLOps 도입 검토 (전사 솔루션)	AI 예측 모델 MLOps 솔루션	사업부 자체 일정
6	모/솔	관제시스템개발팀	물류로봇 이상상태 감지/예지보전 (RBI)	물류로봇 이상탐지/모니터링	사업부 자체 추진 과제 (DX추진랩 자문)	사업부	과제 자문	RBI 상용화	사업부 자체 일정

※ 각 과제별 세부 추진 일정은 해당 부문과 논의하여 셋팅 예정

첨부. 전사 AX 과제 종합 검토 결과 List

對外祕

○ 전사 AX 과제 종합 검토 결과

No	본부	주관 팀	과제명	기대 효과	비즈니스 가치 (Y)	실현가능성 (X)	Priority 점수 (X+Y)	등급 분류	추진 방식
1	TMS	TMS선행개발팀	TMS열교환기 데이터 플랫폼 개발	최적화 개발 (열교환기 성능 예측)	100	74	174	1등급	디지털스레드(R&D)
2	모빌리티	구동생산1팀	FR 리어엑셀 EOL NVH DATA 제조조건 최적화	필드 클레임 감소 (제조 조건 최적화)	100	74	174	1등급	전사혁신통합과제 (디지털스레드, 온톨로지 포함)
3	품질	차부품질관리1팀	엑셀 NVH 데이터 상관성 분석 및 예측모델 구축	품질 개선 (데이터 분석 및 예측모델 개발)	100	74	174	1등급	전사혁신통합과제 (디지털스레드, 온톨로지 포함)
4	모솔	로봇SW개발팀	카메라 기반 주변 환경 AI 인지 기술 개발 및 MLOps 구축	제품 경쟁력 강화 (주차로봇의 옥외 환경 인지)	93	69	162	1등급	사업부 자체 추진 과제 (DX추진랩 자문/내재화/MLOps 검토)
5	모솔	로봇SW개발팀	일반 주차장 환경 카메라 AI 기반 차량 지상고 검출	제품 경쟁력 강화 (차량 별 지상고 검출)	93	69	162	1등급	사업부 자체 추진 과제
6	구매	구매기획팀 /설비구매팀	협력사 견적가 적정성 분석 시스템 구축	견적 검토 정확도 개선	87	74	161	1등급	Learning Lab (Vaatz, 크롤링 범위 검토 이후 진행)
7	TMS	TMS부품시험팀	과거차 문제 관리 및 지식구조화 구축	과거차 문제보고서 기반 유사 고장 검색/분석(LLM)	79	82	161	1등급	Learning Lab
8	TMS	TMS부품시험팀	시험 데이터 실시간 모니터링 / 스마트 예지보전	시험장비 이상 탐지	85	74	158	1등급	전사혁신과제 (차년도 후보, 데이터 수집까지 진행)
9	영업	영업기획팀	수주 정보 DB 구축 및 예측 AI	최적 원가 대응	87	62	149	2등급	전사혁신과제 (중장기, 과제 범위 및 데이터 정의 필요)
10	TMS	TMS부품시험팀	시험 데이터 자동 수집 / 저장 기반 구축	최적화 개발 준비 (자료 통합 및 표준화, 대시보드)	73	74	146	1등급	디지털스레드(R&D)
11	모빌리티	구동생산2팀	PTU SHIM-프리로드 값 최적화	리워크 작업 감소	65	82	146	3등급	전사혁신과제 (차년도 후보, 데이터 수집까지 진행)
12	연구센터	차부연구기획팀	온톨로지 지식 기반 품질문제 AX지원시스템 개발	설계 최적화 인자 식별 (최적화 대상 인자를 찾는 과제, 최적화 세부 설계까지는 아님)	69	74	143	1등급	전사혁신통합과제 (디지털스레드, 온톨로지 포함)
13	품질	차부품질보증팀	종합 품질 현황 모니터링 대시보드	품질 모니터링 강화 (입고/공정/필드의 통합 대시보드)	48	90	138	3등급	데이터 수집 & 대시보드 구현
14	모솔	관제시스템개발팀	물류로봇 이상상태 감지/예지보전 (RBI)	물류로봇 이상탐지	79	58	137	2등급	사업부 자체 추진 과제 (DX추진랩 자문)
15	모빌리티	엔진생산팀	AI/DX 기반 안전 재고 확인 및 조기 발주 안내 시스템 구축	자재 재고 안정적 확보	57	76	133	3등급	데이터 정합성 문제 확인 이후 재검토
16	구매	열관리부품구매팀	TMS 통합 포털 시스템	정보 관리/활용 개선 및 자료 검색/비교 기능 (비정형 자료 기반 sLLM)	50	82	132	3등급	데이터 수집
17	모빌리티	등속생산팀	등속 고주파 열처리 제조조건에 따른 품질 영향성 분석	품질 실패 비용 최소화	50	82	132	3등급	데이터 수집 & 비정형 데이터 통합
18	품질	엔진품질보증팀	품질 개선을 위한 과거차 데이터 기반 생성형 AI "Q-chat" 시스템 구축	품질 데이터 검색 및 분석 효율화	50	82	132	3등급	데이터 수집 & AI 모델 고도화 지원
19	모빌리티	엔진생산팀	엔진 호닝 공정 최적화	가공 CT 안정화로 생산량 증가	61	69	129	3등급	MES는 수집, 설비 데이터는 저장 이후 진행
20	구매	구매원가팀	환율·원자재 가격 변동 모니터링 및 구매원가 영향 분석	가격 변동에 따른 원가 영향 산출	47	82	129	3등급	Learning Lab
21	기획	지속가능경영팀	사업장별 전력 사용량 예측	전력 수요 예측	47	82	129	3등급	Learning Lab
22	기획	투자관리팀	전사 투자관리 통합 시스템 구축 (투자보고서 AI 자동분석, 리스크 예측, 투자비 분석/최적화)	업무 자동화 및 분석 강화 (과거 자료 기반 비교 분석, LLM)	50	74	124	3등급	Learning Lab
23	경영지원	정보보안팀	방화벽 로그 분석 및 Rule 적정성 검토	보안 업무 효율화 (방화벽 정책 검토 자동화)	61	62	123	4등급	보안 단일 시스템 직접 접속 과제로 제외
24	구매	특수구매팀	AI 기반 방산부품 공급망 리스크 및 부품 단종 선제 대응 체계 구축	공급망 리스크 대응 (예측 기반 선제 대응)	53	69	122	3등급	방산 데이터 보안 검토 이후 수집
25	TMS	TMS생산기술팀	에바 코어빌더 FDC 적용	조립 세팅 값 최적화	69	52	121	2등급	서보데이터 저장 이후 진행

첨부. 전사 AX 과제 종합 검토 결과 List

對外祕

No	본부	주관 팀	과제명	기대 효과	비즈니스 가치 (Y)	실현가능성 (X)	Priority 점수(X+Y)	등급 분류	추진 방식
26	기획	경영기획팀	전사 및 본부 KPI 평가 자동화 및 시뮬레이션	평가 및 분석 리포트 자동 생성	39	82	121	3등급	RPA 과제로 제외 (ICT 지원 문의)
27	모솔	로봇영업팀	AI Agent를 활용한 견적 산출 자동화 시스템	견적 산출 효율화(시간 축소)	50	69	119	3등급	Learning Lab 고도화
28	모빌리티	차량부품보전팀	창원 2/3공장 설비 보전 가이드 구축	설비 고장 조치 시간 감소	37	82	119	3등급	Learning Lab
29	연구센터	제어검증팀	차량시험 데이터 통합관리 및 평가 자동화 플랫폼 구축	테스트 케이스 생성 시간 단축 과거차 지식 구조화	50	56	106	4등급	Learning Lab (필요시 DX추진랩에서 고도화)
30	기획	투자관리팀	전사 투자관리 통합 시스템 구축 (투심위 안전 발의, 회의 운영, 회의록 배포 등)	관리 효율화 (투심위 안전 웹 기반 관리)	45	56	101	4등급	Learning Lab + 웹 제작은 ICT 지원 문의
31	구매	구매품질개선팀	협력사 구매품질동향 통신문 작성 자동화	보고서 생성 자동화	39	58	97	4등급	Learning Lab
32	기획	신사업전략팀	타겟시장 물량/매출 등 중장기 데이터 산출	리서치 자료 구매 비용 절감	50	40	90	4등급	Learning Lab
33	기획	사업지원팀	공장별 활용 가능 공간 최적화 운영 검토 및 적용	최적 레이아웃 비교 및 검토 시간 단축	42	44	86	4등급	Learning Lab
34	구매	구매기획팀	협력사 현황 실시간 정보 반영 시스템 구축	정보 취합 자동화	-	56	56	4등급	Learning Lab (크롤링 범무 검토 필요)
35	구매	엔진부품구매팀	협력사 공급 리스크 발생 시 영향도 자동 분석 프로그램	협력사 공급 리스크 자동 분석	50	-	50	4등급	ERP-Joule 대체 검토 필요
36	구매	구매기획팀	글로벌 관세통상 정보 수집 및 대응방안 수립 자동화	정보 취합 자동화	-	47	47	4등급	Learning Lab (크롤링 범무 검토 필요)
37	구매	구동부품구매팀 (구매원가팀)	공시기업 재무제표 데이터 기반 경영분석 시스템 구축	데이터 수집/보고서 자동화	-	47	47	4등급	Learning Lab
38	경영지원	ICT추진팀	스마트대시보드 시스템의 빅데이터 플랫폼 기반 전환	Data 활용성 향상 (기존 SDB 대시보드 전환)	46	-	46	4등급	데이터 수집 (Superset 개발은 ICT추진팀)
39	구매	공조부품구매팀	부품개발 협력사 통합 포털 시스템 구축	시스템 구축을 통한 업무 효율 개선 및 중복 최소화	41	-	41	4등급	데이터 확인 필요 / 포털 구축은 ICT 지원 문의
40	재경	경영분석팀	손익 시나리오 분석	손익 추정 업무 자동화	35	-	35	4등급	ERP-Joule 대체 검토 필요
41	기획	경영전략팀	TMS 사업 대상 중장기 사업계획 관리	웹 기반 데이터 일관성 확보 및 업무 효율 개선	31	-	31	4등급	Learning Lab + 웹 제작은 ICT 지원 문의
42	구매	통합구매팀	AI 기반 구매절차 · 규정 안내 챗봇 구축	업무 효율화 (구매 규정 문의 용대 LLM)	-	-	-	4등급	Learning Lab
43	구매	상생협력팀	동반성장 스마트 HUB 시스템 구축	동반성장 평가 이력 관리 효율화	-	-	-	4등급	Learning Lab
44	구매	구매원가팀	구매본부 미결업무 통합 모니터링 대시보드	미결업무 확인 대시보드	-	-	-	4등급	Learning Lab
45	구매	동속부품구매팀	KD 판매가 재로비 자동산출을 통한 업무 효율화	업무 자동화	-	-	-	4등급	RPA 과제, ERP-Joule 대체 검토 필요
46	구매	모듈부품구매팀	단가 미결 현황 자동 알람 시스템 구축 (직거래/직개발 구분)	미결 현황 알림	-	-	-	4등급	Learning Lab
47	기획	경영기획팀	해외법인 현안 탐색 및 리스크 관리	주간 보고서 자동 생성	-	-	-	4등급	Learning Lab
48	기획	사업지원팀	주요문서 수정 이력 관리	문서 버전 관리 개선	-	-	-	4등급	Learning Lab
49	기획	지속가능경영팀	지속가능경영보고서 작성	보고서 자동 생성	-	-	-	4등급	Learning Lab
50	기획	신사업전략팀	전사 스타트업 협업 현황 조사	현황 조사 효율화 (운영 및 활용 효율화)	-	-	-	4등급	Learning Lab
51	모빌리티	엔진생산팀	엔진 크랭크 필렛롤링 M/C 고장 진단 가이드 서비스	설비 고장 조치 시간 감소	-	-	-	4등급	Learning Lab
52	영업	사시영업팀	판매 가격 관리 업무 효율화 (판매가 이력 관리 및 정산금액 추정 시스템 개발)	판매가 이력관리 자동화	-	-	-	4등급	Learning Lab (Vaatz 수집 가능 여부 확인 필요)
53	영업	상품전략팀	글로벌 시장 조사 업무 고도화	보고서 자동 산출	-	-	-	4등급	Learning Lab
54	영업	영업기획팀	매출 마감 간소화 및 매출 분석 리포트 생성 자동화	매출 마감 자동화 및 보고서 자동 산출	-	-	-	4등급	RPA 과제, ERP-Joule 대체 검토 필요
55	재경	원가회계팀	원클릭 원가결산 (사업부 해결지원 요청 과제)	원가 결산 자동화	-	-	-	4등급	RPA 과제, ERP-Joule 대체 검토 필요
56	재경	원가회계팀	손익분석 대시보드 구축	경영 사향 시각화 제공	-	-	-	4등급	BI 과제, ERP-Joule 대체 검토 필요
57	재경	회계팀	주요 재무지표 대시보드 구축	재무지표 작성 자동화 및 모니터링 강화	-	-	-	4등급	BI 과제, ERP-Joule 대체 검토 필요
58	특수	특수생산팀	예측중심의 지능형 유지보수 체계 구축	데이터 기반 의사결정 정착화 및 설비 신뢰성 및 운전 안정성 향상	-	-	-	4등급	보안 문제로 재검토 예정
59	특수	미래플랫폼개발팀	딥러닝을 활용한 지능형 감시시스템 위협도 분석	다양한 전장 환경에서 위협도 분석 및 신뢰성 확보	-	-	-	4등급	보안 문제로 재검토 예정