

팀원	팀장	실장	본부장				
매니저 최준봉 2024-02-27	팀장 송정호 2024-03-05	상무 권환기 2024-03-05	전무 이종부 2024-03-06				

담당	최준봉 매니저	전화번호	055-230-6496
발신	사시생산기술팀	기안일	2024-02-27
보안등급	사내안	보존연한	영구
협조기한	2024-03-05	문서구분	품의

협조처	[협조완료] 사업기획팀(현대위아) 2024-03-05	[협조완료] 세무팀(현대위아) 2024-02-28
	[협조완료] 설비구매팀(현대위아) 2024-03-04	

제 목	창원 3공장 JX CVJ 백래쉬 축소 사양 대응, DISK 가공라인 개발 집행품의 件
문서유형	집행품의
프로젝트 코드	YA-A23-035

<검토의견> <파일첨부있음>

◆ 프로젝트 정보 (단위:원)

프로젝트명	시작일자	종료일자	집행총액	총 승인금액	총 집행금액
JX(GV80) PE 백래쉬 개선 CVJ 생산준비	2023.12.14	2025.01.31	2,500,000,000		1,790,445,100

상세 WBS(2레벨)	자산 CLASS	투자유형	투자목적	투자위치	부대비	시작일자	종료일자	자본회일
YA-A23-035.005	기계장치(제조)	양산투자	매출확보(양산/제품개발)	창원 3공장		2023.12.29	2025.01.31	2024.12.31

상세 WBS(2레벨)	WBS명	통화구분	총 투자금액	취등록세	부대비	연도별 투자 계획(운영계획)			
						2024년 이전	2024년	2025년	2025년 이후
YA-A23-035.005	가공라인 개발	KRW	310,000,000	0	0	0	310,000,000	0	0

1. 평소 귀 팀의 업무 협조에 감사 드립니다.

2. 창원3공장 JX (GV80) PE CVJ 백래쉬 축소 사양 대응 생산준비 P/J 관련, **DISK 가공라인 개발 집행품의**를 아래와 같이 상신하오니 재가 바랍니다.

= 아 래 =

품 명	건적업체	예 산	입고	품번	비 고
DISK 가공라인 개발	지맥 코리아편지 GEM 대호텍 주현테크 수테크	₩ 310,000,000	'24.4.15	CM862202402260089	

3. 유첨 파일
1) 시행품의 ----- 1부
2) 백래쉬 개선 P.J (구매 요청서, 제작 사양서, 사양설명 회의록) ----- 1부

첨부파일	1) 시행품의.pdf (545.736KB) 백래쉬 개선 P.J_가공라인 개조.zip (652.456KB)
------	---

검토의견
[사업기획팀(현대위아)] [2024-03-05 07:53:14 김월영 팀장 사업기획팀(현대위아)] 1. 프로젝트명 : 창원 3공장 JX CVJ 백래쉬 축소 사양 대응 프로젝트 집행품의 件 2. 투자목적 : 양산투자 3. 투자비 : 품의금액 3.1억 (총승인 시행품의 금액 25억) 4. 내용 : CG DISK 가공라인 설비 리플링 및 자동화 개조
[세무팀(현대위아)] [2024-02-28 09:34:01 이화영 책임매니저 세무팀(현대위아)] - 투자비 : 3.1억 - 기계장치 자본적지출 처리 (외경연삭기 분기·주변자동화 치구류 신작, 그루브연삭기 및 드릴기 오버홀 리플링) - 완료 후 자산대체 처리 요청드립니다.
[설비구매팀(현대위아)] [2024-03-04 08:51:42 김준호 팀장 설비구매팀(현대위아)] 1. 구매방안: 「설비오버홀(양원,윤산)」 운영구도 내 공개입찰 진행 - 운영업체 : 코리아편지, 지맥, 대호텍, 지이엘, 수테크 - 재무RISK 협력사 입찰제한 : 동천, 주현테크