

제작구분

- ☐ 신작
☒ 개조
☐ OVERHAUL
☐ 이설

작성일자 : 2022-01-26

견적No. : AIL220118-3

製 作 仕 樣 書

見 積 名	멕시코 CVJ 3단계 그루빙,하드터닝기 기종추가 개조
工程番號	
加工素材	유첨참조
機械名稱	그루빙및 하드터닝 선반
製作臺數	1식
製作區分	기종추가 개조



울산광역시 북구 효자로 54 (효문동)

TEL : (052)288-7301, FAX : (052)287-7296, E-mail : sales@ails.co.kr

1	22.1.24	초도작성	김성춘	결 재	작 성	검 토	승 인
2	22.1.25	단가표기	김성춘		김성춘	강성구	송경도
3	22.1.26	출장MD표기	김성춘				
번호	수정일자	변 경 내 용	수정자		1/26	1/26	1/26

* 見 積 書 *

현대위아(주) 貴下

견적 번호	AIL220118-3	사업자등록번호	620-81-25779
납품 장소	현대위아 멕시코공장	 	
견적 일자	2022-01-26		
지불 조건	계약금 20%(계약시)	대 표 이 사	송 경 도
	중도금 60%	울산광역시 북구 효자로 54 (효운동)	
	잔 금 20%(FAC)	TEL : (052) 288-7301	
납기 일자	22.4/15 FOB	FAX : (052) 287-7296	

아래와 같이 견적을 제출하오니 선처를 바랍니다.

견적금액 : 一 金 팔 천 육 백 팔 십 만 원 整

(W86,800,000)

(부가세별도)

FOB조건

見積名	멕시코 CVJ 3단계 그루빙 및 하드터닝 기종추가 개조
數 量	유첨참조
工程No.	(유첨참조)

No.	작업 내용	단위	수량	견적가	계약금액
1	기계 자재비	SET	1	₩21,150,000	₩19,200,000
2	전기 자재비	SET	1	₩0	₩0
3	ENGINEERING FEE	SET	1	₩6,000,000	₩4,700,000
4	TOOL 및 HOLDER류	SET	1	₩0	₩0
5	MAKER공장 작업	SET	1	₩600,000	₩300,000
6	멕시코공장 설치, 시운전	SET	1	₩22,500,000	₩21,000,000
7	T/OUT	SET	1	₩5,000,000	₩5,000,000
8	출장비	SET	1	₩17,000,000	₩16,500,000
9	수출포장 및 운송	SET	1	₩3,300,000	₩3,000,000
10	양산대응 및 교육외	SET	1	₩0	₩0
11	통역 및 기타	SET	1	₩0	₩0
12	자가격리관련	SET	1	₩0	₩0
小 計		SET	1	₩75,550,000	₩69,700,000
13	산업안전 관리비	SET	1	₩0	₩0
14	일반관리비 및 공과 잡비	%	10	₩7,555,000	₩6,970,000
15	기업이윤	%	5	₩3,777,500	₩3,485,000
합 계		SET	1	₩86,800,000	₩80,000,000

2022. 3. 15 최종계약금액

₩80,000,000

주식회사 아일 대표이사 송 경 도

특이사항

- 1)첨부 상세 LIST 참조
- 2)견적 외 항목 발생 시 추가 견적을 제출하는 조건입니다.

製 作(改造) 仕 様 書					PAGE : 3of 5
No.	항 목	내 용		견적가	계약금액
1	개요	멕시코 CVJ 3단계 증량을 위하여, 현지 멕시코공장에 설치되어 있는 그루빙및 하드터닝 선반 설비에 기종추가 개조후 시운전을 실시합니다.			
2	대상 WORK	1. 생산 WORK : T-HSG/DRIVE SHAFT/O.RACE - 현재 WORK :			
	예상작업일정	1.예상작업일정 ▶기종추가 개조건 - FOB 22.4/15(예상) - 현지설치 22.5/15~(예상) - PILOT1 이벤트 견적제외 - 양산대응 23.3월(날짜미정) - 견적제외			
3	LINE C/TIME 및 라인구성	:USER요구_LOAD/UNLOAD 포함 -T/HSG 그루빙기 : 27초, D/S그루빙기 : 33초, 하드터닝기 34초, 홀/탭가공기 42초			
4	M/C 기계장치개조	1. 본체 수리 관련 자재류 1)기존 본체 장비 활용 : LATHE 3台,MCC 1台 → 장비명 : LATHE ,WIA社 / MCC WIA社 NC : SIEMENS ▶ T/HSG 선반 JIG신작 1)가공 JIG PART → HEAD CENTER(4K×1SET)_SPARE 없음 4SET W1,200,000 W1,100,000 → TAIL CENTER : 기존품 사용 1SET 기존품 사용 기존품 사용 → FLANGE(5K×1SET)_SPARE 없음 5SET W2,000,000 W1,800,000 → CHUCK PART(2K×1SET)_SPARE 없음 2SET W6,000,000 W5,600,000 - BASE,CENTERING SOCKET외 → 캐리어 V블록+BASE(2K×1SET)_SPARE 없음 2SET W500,000 W500,000 2)측정장치 개조 → 하부 FRAME 기존품 사용 1SET 기존품 사용 기존품 사용 → 측정기UNIT 개조품 1SET 기존품 사용 기존품 사용 → 측정장치(GAUGE) 1SET 기존품 사용 기존품 사용 → HEAD CENTER(4K×1SET)_SPARE 없음 4SET W1,600,000 W1,500,000 → TAIL CENTER : 기존품 사용 1SET 기존품 사용 기존품 사용 → FLANGE(4K×1SET)_SPARE 없음 4SET W1,200,000 W1,000,000 → CHUCK PART(1K×1SET)_SPARE 없음 1SET W3,000,000 W2,500,000 - BASE,CENTERING SOCKET외 → 캐리어 V블록+BASE(2K×1SET)_SPARE 없음 2SET W500,000 W500,000 → 측정PLATE : 기존품 사용 1SET 기존품 사용 기존품 사용 3)자동화 관련 부품 → 견적제외 ▶ D/SHAFT 선반 JIG신작 1)가공 JIG PART → 캐리어 V블록+BASE(1K×1SET)_SPARE 없음 1SET W250,000 W200,000 ▶ T_HSG하드터닝 JIG신작 1)가공 JIG PART → 기존품 사용 4SET WO WO			

製 作(改造) 仕 様 書					PAGE : 4 of 5
No.	항 목	내 용		견적가	계약금액
		▶0.RACE MCC JIG신작 1)가공 JIG PART → CHUCK JAW 2POS×3EA×2SET 2. 기타 1)잡자재 → 명판류 → 잡자재및 수동공구	12SET 4SET 1SET	W3,000,000 W1,400,000 W500,000	W2,800,000 W1,200,000 W500,000
5	M/C 전기장치개조	1. 전기개조 자재비 1)현장 결선 자재 → 해당없음	1SET	견적제외	
6	ENGINEERING	1. 기계설계(기계 MANUAL 포함) 1)개조 관련 DWG 및 도면출도 2)개조관련 현지 출장(해외출장) 3)제출 자료및 백업자료 2. 전기설계(전기 MANUAL 포함) 1)내부회로및 하드웨어 검토 2)매뉴얼 및 백업자료 제출	1SET 1SET 1SET 1SET 1SET	W4,000,000 견적제외 W2,000,000	W3,200,000 견적제외 W1,500,000
7	TOOL	1.TOOL및 HOLDER류 1)TOOL → DEBURRING TOOLS → DURABLE TOOLS → PERISHABLE TOOLS	1SET 1SET 1SET	기존품 사용 기존품 사용 기존품 사용	기존품 사용 기존품 사용 기존품 사용
8	MAKER공장 작업(기계)	▶MAKER공장 작업(기계) 1.부품 체크	1SET	W600,000	W300,000
9	USER공장 작업(기계)_멕시코	▶멕시코공장 작업(기계) 1. 현지 설치 및 시운전 1)지그교체및 SETTING 2)자동화 관련 개조 3)마르포스 게이지 기종추가 4)단동/연동 시운전	4SET 4SET 3SET 4SET	W11,700,000 견적제외	W11,000,000 견적제외
10	MAKER공장 작업(전기)	▶MAKER공장 작업(전기) 1.UNIT결선및 공사 준비	1SET	해당없음	해당없음
11	USER공장 작업(전기)_멕시코	▶멕시코공장 작업(전기) 1)기종추가관련 회로수정 2)자동화 인터록 관련 회로수정및 확인 3)단동 /연동 시운전 4)시운전 대기및 문제점 처리	4SET 3SET 4SET 1SET	W10,800,000	W10,000,000

製 作(改造) 仕 様 書					PAGE : 5 of 5
No.	항 목	내 용		견적가	계약금액
12	T/OUT 개조장비	1. TRY-OUT 1)T-HSG 선반 T/OUT - 2기종 1,3차 T0(723B) 2)D/SHAFT 1기종 T/OUT - 1기종 1,3차 T0(723B) 3)T-HSG 하드터닝 1기종 T/OUT - 1기종 1,3차 T0(723B) 4)O.RACE MCC 1기종 T/OUT - 1기종 1,3차 T0	1SET 1SET 1SET 1SET	₩5,000,000	₩5,000,000
13	출장비	1. 숙박비 및 교통비외 1)멕시코공장 → 항공료(2인 기계/전기) → 숙박비외(2명 25일) - 이동일 포함(3주 WORKING D	1SET 1SET	₩7,000,000 ₩10,000,000	₩6,500,000 ₩10,000,000
14	수출관련 운송비	1. 수출포장및 운송 1)수출포장 2)국내운송및 수수료 3)해상운송(FOB조건) 4)현지 통관및 내륙운송	1SET 1SET 1SET 1SET	₩3,300,000 USER사급 USER사급	₩3,000,000 USER사급 USER사급
15	양산대응 및 교육 외	1. 양산 대응 1)양산대응 → 인건비 → 항공료 → 숙박비외 2. P1 이벤트 대응 1)이벤트대응 → 인건비 → 항공료 → 숙박비외 3. 교육 : 생산, 보전 1)보전, 생산 교육 - 교육없음 4. 통역및 안전관리 1)통역및 안전관리 5. 귀국후 자가격리 1)자가격리(추후 별도 정산 예정)	1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET	견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외	견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외 견적제외
		합	계	₩75,550,000	₩69,700,000