

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2022-12-16
견적번호		QW221216-01
납기	입하	2023-10-01
	최종검수	2024-03-20
견적유효기간		견적일로부터15일
인도장소		위아 멕시코공장
담당자		생기팀/이경양 책임

㈜동서기전

대표 : 김 연 규

주소 : 창원시 의창구 북면 동전산단동로 12번길 45

전화: 82-55-297-3115

Fax: 82-55-296-3669

E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr

견적담당: 조 총 래 상무

연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: 멕시코 O/R 자동측정 및 방청기

최종견적금액: 一금사억원整 (₩400,000,000)만원단위이하절사

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	인컨베이어 장치	12,864,000	97,153,725	1,708,206	19,245,769	
2	측정기 및 로더장치	98,920,000		13,135,553	147,993,741	
3	방청 및 에어블로우	27,118,000		3,600,990	40,571,111	
4	아웃스토커	30,014,000		3,985,549	44,903,803	
5	소모성 지그류 및 액세서리	33,300,000		4,421,896	49,819,972	
6	운송 및 설치	6,000,000		796,738	8,976,571	
7	현장설치 및 시운전	59,200,000		7,861,148	88,568,838	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
견적 합계		267,416,000	97,153,725	35,510,080	400,000,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 납기 : 발주 후 11개월	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		1,690,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		91,876,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		145,600,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						239,166,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時	
			설계	M/D	25	350,000	8,750,000		
			제작(제관,가공)	M/D	11	300,000	3,300,000		
			조립	M/D	23	300,000	6,900,000	정도검사포함	
			설치	M/D	14	300,000	4,200,000		
			시운전	M/D	17	300,000	5,100,000		
			양산대응	M/D	0		0		
			도장	M/D	0		0		
소계						28,250,000			
일반관리 및 이윤						34,764,080			
기계 소계						302,180,080			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		53,831,500		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0		
			설계,프로그램	M/D	31	350,000	10,850,000		
			제작	M/D	12	300,000	3,600,000		
			조립	M/D	18	300,000	5,400,000		
			설치	M/D	18	300,000	5,400,000		
			시운전	M/D	18	300,000	5,400,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						30,650,000	
		일반관리 및 이윤						12,672,225	
전기 소계						97,153,725			
3	자재비 합계						292,997,500		
	노무비 합계						58,900,000		
	중간 합계						351,897,500		
4	포장,운송 및 중장비 사용료								
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			746,000	20,100,000	
6	일반관리비						12,246,555		
7	이 윤						35,189,750		
합 계				3~7항 합계			400,079,805		

주 1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주 2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용						
1	인컨베이어 장치	1식	9,414,000	0	2,550,000	900,000	0	0	12,864,000	4,673,563	35,886	1,672,320	19,245,769	
2	측정기 및 로더장치	1식	85,670,000	0	9,350,000	3,900,000	0	0	98,920,000	35,938,188	275,953	12,859,600	147,993,741	
3	방청 및 에어블로우	1식	21,168,000	0	3,550,000	2,400,000	0	0	27,118,000	9,852,121	75,650	3,525,340	40,571,111	
4	아웃스토커	1식	24,414,000	0	3,500,000	2,100,000	0	0	30,014,000	10,904,254	83,729	3,901,820	44,903,803	
5	소모성 지그류 및 액세서리	1식	33,300,000	0	0	0	0	0	33,300,000	12,098,076	92,896	4,329,000	49,819,972	
6	운송 및 설치	1식	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	2,179,833	16,738	780,000	8,976,571	
7	현장설치 및 시운전	1식	59,200,000	0	0	0	0	0	59,200,000	21,507,690	165,148	7,696,000	88,568,838	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			239,166,000	0	18,950,000	9,300,000	0	0	267,416,000	97,153,725	746,000	34,764,080	400,079,805	
			60%		5%	2%			67%	24%	0%	9%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공률비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

인컨베이어 장치

(첨부)

[illegible]

측정기 및 로더장치

(첨부)

[illegible]

방청 및 에어블로우

(첨부)

[illegible]

아웃스토커

(첨부)

[illegible]

소모성 지그류 및 액세서리

(첨부)

자재비

운송 및 설치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS41	KG			0	
		BASE 류	SS41	KG			0	
		PIPE 류	SS41	본			0	
		기타자재		LOT			0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		외주제작품	- 국내운송료		식	1	1,000,000	1,000,000
- 포장			식	1	5,000,000	5,000,000		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						6,000,000		
자재비 소계						6,000,000		
구무비	기존설비 철거		M/D			0		
	기계 설계		M/D			0		
	기계 제작(제관,가공)		M/D			0		
	기계 조립		M/D			0		
	기계 설치		M/D			0		
	기계 시운전		M/D			0		
	기계 양산대응		M/D			0		
	기계 도장		M/D			0		
	노무비 소계					0		
운반및중장비사용						16,738		
일반관리비						180,000		
이윤						600,000		
합계						6,796,738		

현장설치 및 시운전

(첨부)

[illegible]